

ALADI/CR/Resolución 360
16 de diciembre de 2009

RESOLUCIÓN 360

PLAN DE ACCIÓN PRIORIZADO PARA EL DESARROLLO DE LA DIMENSIÓN SOCIAL EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN DE LA ALADI

EL COMITÉ de REPRESENTANTES,

VISTO Los artículos 35 y 38 del Tratado de Montevideo 1980 y la Resolución 69 (XV) del Consejo de Ministros.

CONSIDERANDO Que en cumplimiento al mandato emanado del artículo segundo de la Resolución 69 (XV) del Consejo de Ministros, el Comité de Representantes, mediante Resolución 344 de 10 de junio de 2009, creó el Grupo de Trabajo sobre la Dimensión Social en el proceso de integración de la ALADI;

Que, asimismo, de conformidad con lo establecido por el citado artículo segundo de la Resolución 69 (XV), se creó el Departamento de la Dimensión Social dentro de la Estructura Orgánica y Funcional de la Secretaría General, mediante Resolución 356 del Comité de Representantes de fecha 2 de diciembre de 2009; y

Que el referido artículo segundo de la Resolución 69 (XV) del Consejo, encomienda al Comité de Representantes y a la Secretaría General la elaboración de un Plan de Acción Priorizado,

RESUELVE:

Aprobar el “Plan de Acción Priorizado para el Desarrollo de la Dimensión Social del Proceso de Integración”, que se anexa y forma parte de la presente Resolución.

PLAN DE ACCIÓN PRIORIZADO PARA EL DESARROLLO DE LA
DIMENSIÓN SOCIAL DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN

LINEAMIENTO B. COOPERACIÓN COMO HERRAMIENTA DE APOYO A LA INCLUSIÓN SOCIAL Objetivo general: fortalecer el relacionamiento con los organismos regionales e internacionales especializados, así como entre países miembros que han ejecutado programas en temas de desarrollo social.		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN			
OBJETIVOS	ACCIONES O ACTIVIDADES	Primer Cuatrimestre	Segundo Cuatrimestre	Tercer Cuatrimestre	Año 2011
1.- Creación de un Banco de Datos de Experiencias Exitosas en el desarrollo social que haga posible la construcción de una Matriz de Cooperación entre todos los países miembros, donde cada uno plantee sus demandas (necesidades) y sus potencialidades (proyectos o programas existentes).	1.1- Diseño e implementación del Proyecto Banco de Datos de Experiencias Exitosas en el desarrollo social, incluyendo aquellas de apoyo a la comercialización regional de productos originarios del sector de las MIPYMES y de otros sectores de la economía social.	Diseño definitivo del Programa: Febrero 2010 Elaboración de criterios para la solicitud de información Marzo: 2010 Diseño del Banco de datos: Abril 2010	Recolección e incorporación de programas y proyectos en el Banco de datos Mayo 2010		

LINEAMIENTO B. COOPERACIÓN COMO HERRAMIENTA DE APOYO A LA INCLUSIÓN SOCIAL		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN			
Objetivo general: fortalecer el relacionamiento con los organismos regionales e internacionales especializados, así como entre países miembros que han ejecutado programas en temas de desarrollo social.					
OBJETIVOS	ACCIONES O ACTIVIDADES	Primer Cuatrimestre	Segundo Cuatrimestre	Tercer Cuatrimestre	Año 2011
2.- Promover actividades para el análisis e identificación de proyectos específicos de desarrollo social, en áreas tales como: comercialización de productos relacionados con emprendimientos de economía social y solidaria; y empresas recuperadas por sus trabajadores, que pueden ser objeto de un trabajo complementario a otras acciones de integración productiva y de profundización y facilitación del comercio, con el apoyo de los organismos internacionales.	<p>2.1- Realización de un taller en el Área de Economía Social que incluya aspectos de la comercialización de productos de emprendimientos en este campo.</p> <p>2.2.- Realización de un encuentro para el intercambio de experiencias de empresas recuperadas por los trabajadores.</p>	Abril 2010		Octubre 2010	

LINEAMIENTO C. INTEGRACIÓN PRODUCTIVA COMO INSTRUMENTO DE LA INCLUSIÓN SOCIAL		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN			
Objetivo general: dinamizar la integración productiva con actividades concretas que favorezcan a la inclusión social.					
OBJETIVOS	ACCIONES O ACTIVIDADES	Primer Cuatrimestre	Segundo Cuatrimestre	Tercer Cuatrimestre	Año 2011
3.- Impulsar el desarrollo de soluciones al problema del acceso a las modalidades de ahorro y crédito tanto de los hogares excluidos de los sistemas de finanzas y microfinanzas existentes, como el de las micro, pequeñas y medianas empresas.	3.1.- Realización de un taller en el Área de Microfinanzas para el Fomento de Intermediarios Financieros Bancarios y No Bancarios que promueva el intercambio de experiencias que hayan sido exitosas en contribuir al ahorro y crédito de los sectores menos favorecidos hasta ahora.		Julio 2010		
4.- Proponer programas de integración productiva y comercial en las zonas fronterizas que contemplen dos o más países, a fin de que los sectores más vulnerables de la población se beneficien de los mecanismos y facilidades que brinda la ALADI.	4.1.- Identificación, evaluación y elaboración de propuestas de programas en zonas de frontera que fomenten la integración de sectores más vulnerables desde la perspectiva socio-productiva.	Inicio de la actividad (identificación los programas existentes): Marzo 2010	Evaluación de los programas existentes: Junio 2010.	Elaboración de propuestas: Septiembre de 2010	Presentación de propuestas de programas en los términos de la recomendación de la RMAS. Primer cuatrimestre

<p>5.- Promover experiencias a realizar en conjunto con el sector académico dirigidas a la capacitación de los funcionarios públicos en temas de integración.</p>	<p>5.1.- Diseño y desarrollo de programas de capacitación a funcionarios públicos en áreas que promuevan la integración productiva de los sectores menos favorecidos por el proceso de integración.</p>	<p>Identificación de universidades participantes Febrero 2010</p>	<p>Diseño del Programa de capacitación de funcionarios públicos y estudiantes. Mayo 2010</p> <p>Desarrollo de las estrategias de implementación Julio 2010</p> <p>Identificación del Perfil de los participantes Julio 2010</p>	<p>Desarrollo de la capacitación Setiembre</p>	
---	---	---	---	--	--

-

LINEAMIENTO D. PROFUNDIZACIÓN Y FACILITACIÓN DEL COMERCIO EN APOYO A LA INCLUSIÓN SOCIAL		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN			
Objetivo general: fortalecer los mecanismos para lograr el pleno aprovechamiento de las oportunidades de inclusión social planteadas por la integración					
OBJETIVOS	ACCIONES O ACTIVIDADES	Primer Cuatrimestre	Segundo Cuatrimestre	Tercer Cuatrimestre	Año 2011
6.- Realizar estudios sobre el impacto social y medioambiental del proceso de integración comercial de la ALADI.	6.1.- Inventario de estudios sobre el impacto social y medioambiental del proceso de integración existentes en los países miembros de la ALADI.	Diseño del Inventario y elaboración de criterios para la selección Febrero	Inicio del Inventario: Mayo 2010 Culminación y presentación del Inventario: Agosto 2010	Identificación de estudios de impacto en sectores priorizados: Noviembre 2010	Realización de estudio priorizado Primer cuatrimestre